



ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CZŁOPIE W OBSZARZE: Budowa koncepcji pracy szkoły

1. Czas realizacji	Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia realizacji	
	26.11.2013	31.08.2014	
2. Diagnoza potrzeby	<i>Istniejąca koncepcja pracy szkoły nie jest systematycznie analizowana i modyfikowana w razie potrzeby; niektórzy członkowie społeczności szkolnej nie są świadomi koncepcji pracy szkoły lub nie identyfikują się z nią.</i>		
3. Cel	<p><i>Celem ogólnym realizacji oferty jest wypracowanie spójnej koncepcji pracy szkoły, uwzględniającej aktualne potrzeby, opartej na dyskusji angażującej całą społeczność szkolną.</i></p> <p><i>Cele szczegółowe:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących wspólnemu wypracowywaniu koncepcji pracy szkoły i określeniu pożądanych kierunków rozwoju przez całą społeczność szkolną; - opracowanie koncepcji pracy szkoły zgodnie z aktualnymi potrzebami; - wypracowanie przez nauczycieli procedury okresowego analizowania i modyfikowania koncepcji pracy; - wypracowanie sposobów informowania o koncepcji pracy i wprowadzanych zmianach; 		
4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW	<p><i>Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach – 17 osób, - liczba godzin szkoleniowych – 15h 		
5. Harmonogram realizacji RPW	Zadanie	Termin realizacji zadania	Miejsce realizacji zadania
	1. Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2 godz.)	26.11.2013	Publiczne Gimnazjum w Człopie
	2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną / utworzenie zespołu zadaniowego (2 godz.)	03.12.2013	
3. Warsztat	10.12.2013		



	diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy) (4 godz.)	
	4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły	13.12.2013 – 07.01.2014
	5. Szkolenie z ekspertem zewnętrznym: Diagnozowanie potrzeb szkoły i tworzenie odpowiadającej na nie koncepcji pracy szkoły. (6h)	Styczeń / marzec 2014
	6. Warsztaty z ekspertem zewnętrznym dla przedstawicieli społeczności szkolnej: - Określenie głównych zagadnień wymagających uwzględnienia w koncepcji pracy szkoły. (5h)	Luty / kwiecień 2014
	7. Spotkania zespołu zadaniowego ds. budowy koncepcji pracy szkoły: przygotowanie planu działań, podział zadań pomiędzy poszczególnymi pracownikami i organami szkoły	marzec / maj 2014
	8. Konsultacje indywidualne / grupowe dla zespołu zadaniowego ds. budowy koncepcji pracy szkoły z ekspertem zewnętrznym. (4h)	kwiecień / czerwiec 2014
	9. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE)	Czerwiec / lipiec 2014



	12. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW	Lipiec / sierpień 2014	
	13. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje.	Sierpień 2014	
6. Zadania osób realizujących RPW	Rola	Zadania	
	Szkolny organizator rozwoju edukacji	Zadania opisano w punkcie 5	
	Ekspert / specjalista	Zadania opisano w punkcie 5; Zaangażowanie czasowe 15h	
7. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE)	<i>Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW – sierpień 2014r.</i>		