



ROZNY PLAN WSPOMAGANIA			
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZŁOPIE			
W OBSZARZE: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki			
1. Czas realizacji	Data rozpoczęcia realizacji		Data zakończenia realizacji
	26.11.2013		31.08.2014
2. Diagnoza potrzeby	<i>W przedszkolu nauczyciele świadomie korzystają z różnorodnych, aktywizujących form pracy, ale pragną zwiększyć swoją wiedzę, jak i zaangażowanie rodziców do aktywnego wspierania rozwoju dziecka w domu</i>		
3. Cel	<p><i>Celem ogólnym realizacji oferty jest wsparcie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie technik nauczania oraz metod motywowania do nauki.</i></p> <p><i>Cele szczegółowe:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania oraz metod aktywizujących - doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących metod pracy (scenariusze zajęć) - zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie aktywnego wspierania rozwoju dziecka w domu 		
4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW	<p><i>Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach – 7 osób, - liczba godzin szkoleniowych – 15h 		
5. Harmonogram realizacji RPW	Zadanie	Termin realizacji zadania	Miejsce realizacji zadania
	1. Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2 godz.)	26.11.2013	Publiczne Przedszkole w Człopie
	2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną / utworzenie zespołu zadaniowego (2 godz.)	12.12.2013	
	3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy) (4 godz.)	12.12.2013	



	4. Wypracowanie rocznego planu wspomaganie szkoły	13.12.2013 – 07.01.2014	
	5. Szkolenie: Metody aktywizujące w przedszkolu (5h)	Styczeń / luty 2014	
	6. Warsztaty z ekspertem zewnętrznym: - Kinezylogia edukacyjna P.Dennisona (4h) - Edukacja przez ruch wg. D. Dziemskiej (4h)	Luty / kwiecień 2014	
	7. Wsparcie nauczycieli w zakresie opracowania scenariuszy z wykorzystaniem poznanych na warsztatach metod	Luty / maj 2014	
	8. Warsztaty dla rodziców z ekspertem zewnętrznym: Aktywne wspieranie rozwoju dziecka w domu. (2h)	marzec / czerwiec 2014	
	9. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE)	Czerwiec / lipiec 2014	
	12. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW	Lipiec / sierpień 2014	
	13. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje.	Sierpień 2014	
6. Zadania osób	Rola	Zadania	



realizujących RPW	Szkolny organizator rozwoju edukacji	Zadania opisano w punkcie 5
	Ekspert / specjalista	Zadania opisano w punkcie 5; Zaangażowanie czasowe: 15h
7. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE)	<i>Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW – sierpień 2014r.</i>	